

## Narva-Jõesuu linna 2020.aasta hankeplaan

Hanke nimetus	Hanke eeldatav maksumus (ilma käibemaksuta)	Hanke algatamisaeg	Hankelepingu täitmise aeg	Riigihanke eest vastutav isik
Narva-Jõesuu korraldatud jäätmevedu	500 000	2020. aasta II kvartal	2024. aasta IV kvartal	keskonnaspetsialist Jaan Metsis
Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamine 2. etapp. Vabadiuse ja L. Koidula tn	900 000	2020. aasta II kvartal	2021. aasta IV kvartal	teedespetsialist Aleksandr Kuksin
Sinimäe kooli toitlustusteenus	171 417	2020. aasta II kvartal	2024. aasta III kvartal	haridus- ja kultuurinõuniku kt. Imre Liiv
Narva-Jõesuu kortelamu ehitamine	968 676	2020. aasta IV kvartal	2022. aasta II kvartal	projekti- ja hankespetsialist Angelina Liiv
Narva-Jõesuu linna tänavavalguse rekonstrueerimise projekteerimine	50 000	2020. aasta II kvartal	2022. aasta III kvartal	projekti- ja hankespetsialist Angelina Liiv
Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont 2020	50 000	märts	september	teedespetsialist Aleksandr Kuksin
Narva-Jõesuu linna avalike teede remonditööd ja pindamine 2020	110 000	aprill	august	teedespetsialist Aleksandr Kuksin
Narva-Jõesuu linna kruusakatttega teede remont 2020	81 000	mai	august	teedespetsialist Aleksandr Kuksin
Supeliranna alal terviseraja ja rannapromenaadi ehitusprojekti koostamine	76 721	aprill	2020. II poolaasta	aselinnapea - majandusosakonna juhataja Sergei Solovjov
Multifunktsionaalse minispordiväljaku, skatepargi ja puhkeala ehitamine (Olgina alevik)	80 000	aprill	III kvartal	aselinnapea majandusosakonna juhataja Sergei Solovjov
Multifunktsionaalse minispordiväljaku, skatepargi ja puhkeala ehitamine (Sinimäe alevik)	80 000	aprill	III kvartal	aselinnapea majandusosakonna juhataja Sergei Solovjov
Tänavavalgustuse projekteerimis-ehitustööd 2020	50 000	märts	oktoober/november	teedespetsialist Aleksandr Kuksin

